VALLALKOZASI SZERZODES
(KOZBESZERZESI ELJARASBAN)

Amely [étrejott

;o SZERZODO FELEK

Jelen Szerzddeés létrejott egyrészrol a

Megrendeld: Duna Miivészegyiittes Nonprofit Kft.
Képviseld: Baba Szilvia, ligyvezetd

Székhely: 1051 Budapest, Zrinyi u. 5.

Adoszam: 20390750-2-51

Bankszamlaszam: 10023002-00286088-00000031
Szamlavezeto: MAK Févarosi Terileti Ig. Allampénztéri Iroda

(a tovabbiakban: Megrendeld)
masrészrol a

Vallalkozé: Beliigyminisztérium HEROS Javité, Gyartd, Szolgaltato és
Kereskedelmi Zrt.

Képviseld: Rajnai Attila vezérigazgatd

Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 2.
Levelezési cim: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 2.
Cégjegyzékszam: 01-10-044590

Adoszam: 12650932-2-51

Bankszamlaszam: 10300002-20127949-00003285

(a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egylittes elnevezésiik soran: Felek) kdzott az alabbiakban
meghatarozott feltételekkel.

kozott az alabbi helyen és idében a kovetkezo feltételek szerint.

Preambulum

Megrendeld, mint ajanlatkéré 2021. marcius 4. napjan az EKR-en keresztil megkildott
ajanlati felhivassal, a Kbt. 115. §-a szerint kozbeszerzési eljardst inditott ,Duna
Miivészegyiittes részére probahely kialakitasa” (EKR000235822021) targyaban.

Fenti kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozo kerdlt nyertes ajanlattevoként
kihirdetésre
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a 2021, mare: o o
21. marcius 24. napjan megkldott 0sszegezeés tanusaga szerint,

1) A szerzddés targya:
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1.3. A Vallalkozd6 eredményfelelésséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése
vonatkozasaban.

1.4. A kivitelezési munkdkat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a Vallalkozo
jelen szerz6dés mellékletét képezd ajanlata szerint kell elvégezni. A szerzédés
miszaki tartalma a megvaldsitashoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaban foglalja.

1.5. A beruhazas kivitelezésének helye: 1135 Budapest, Kisgomb utca 26. (Hrsz:
27272)

1.6. A jelen szerzédés megkdtését megel6zé kozbeszerzési eljarasban az ajanlati
felhivasban eldirt és Vallalkozé annak megfeleld felel6sségbiztositasara vonatkozo
szerzOdése jelen szerzddés 2. sz. mellékletét keépezi.

2) A vallalkozas dija

2.1. A teljes miiszaki tartalom megvaldsitdsa fejében a Vallalkozot netté: 227 238
703,-Ft + 27 % Afa, azaz brutté 288.593.153 Forint Vallalkozéi dij illeti meg,
a szerzédés 1. sz. mellékletét képezd, mindkét fél altal elfogadott arazott
koltségvetésben szereplé tételek megvaldsitasa esetén. A Vallalkozoi dij a
Szerzédésben foglaltak szerint és kizédrdlag a Megrendeld altal kért mUszaki
tartalom valtozas esetén valtoztathaté (tovabbiakban: Vallalkozéi Dij).

A vallalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatdlyos jogi szabalyoknak
megfeleléen fizetendod.

A szerz6déskotés és kifizetés valutaneme forint (HUF).

A Kivitelezé kijelenti, hogy a dij magaban foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti arelemeket.

2.2. Pétmunka megrendelése csak a jelen szerzédés és a Kbt vonatkozo
szabdlyainak betartdsa mellett, a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 24/A.§ (5)
bekezdése szerinti potmunka (kiegészité munkak) felmeriilése esetén, és csak
abban az esetben lehetséges, amennyiben az vagy utélagosan, a Megrendel6 altal,
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az elézéekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt munkatébbletet jelentenek, vagy
olyanok, amelyek a szerzédéskotést megeldzéen a Vallalkozotol, mint szakcégtdl
elvarhatd kelléen gondos koériiltekintés esetén sem voltak elérelathatéak, és a
kivitelezési munka egészét, nagysagrendjét érinté elére nem lathatd akadalyokat
jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték eldkertilése) (elére nem lathatd
kiegészitd munka).

2.3. A pétmunka elszamoldsa a TERC EpitSipari Programrendszer szerinti koltségnemek
alapjan torténik, a tartalék keret terhére.

2.4. Tartalék keret: a 2.1 pontban meghatarozott 6sszeg 10%-a, azaz 22 723 870,- Ft
+AFA.

2.5. A kifizetés vonatkozasaban iranyado jogszabalyok tobbek kozott:
e a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL. torveny (Kbt.)
e a Polgari Torvénykdnyvrol sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.)
e az adozas rendjérdl szold 2017. évi CL. torvény
e Az dllamhéztartasrol szold 2011. évi CXCV. térvény

e Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezéi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz0lo 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet

e Az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szolé 368/2011.
(XI1.31.) Kormanyrendelet

2.6. Az ellenszolgaltatas 6sszege a Vallalkozo altali teljesitést, és a Megrendeld altal
ennek elismeréseként kidllitott teljesitésigazolas kézhezvételét koévetSen kiallitott
szamla ellenében atutaldssal, forintban keril kifizetésre a Ptk. 6:130.§ (1)-(3)
bekezdése szerinti hataridében (30 nap).

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § rendelkezései az iranyadodak.

2.7. A Megrendeld 1 db elélegszamla, 2 db rész-szamla, és végszamla benyujtasara
biztosit lehetdséget.

2.8. Megrendel6 a vallalkozdi dij 15%-dnak megfeleld mértékli eldlegszamla
benyujtasara biztosit lehetdséget. Megrendeld véllalja, hogy az eldleget Vallalkozd
dijbekérdjének/eldlegszamlajanak kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon belil
teljesiti. Az el6leg a végszamlabdl keril levonasra.

2.9. Az 1. részszamla kidllitasara az 25%-os miiszaki tartalom elérésekor van
lehetdség.
Az 1. részszamla kibocsatasanak ideje: a kivitelezés 25%-at elérdé, a miszaki ellenér
altal tételesen igazolt megvalosult teljesités esetén. Az 1. részszamla 6sszege a teljes
nettd vallalkozasi dij 25%-a.

2.10. A 2. részszamla kibocsatasanak ideje: a kivitelezés 50%-at elérdé, a miuszaki
ellendr altal tételesen igazolt megvaldsult teljesités esetén. A 2. rész dsszege a
teljes netto vallalkozasi dij 25%-a.

2.11. A végszamla benyljtédsara a teljes egészében sikeres mliszaki atadas-atvételi
eljarast kovetéen van lehetéség. Az eléleg a végszamlabol keril jovairasra. Az
eléleg szamlat a szerz6dés hatdlybalépését koéveté 10. naptari napig kell
benydjtani.

2.12. Megrendelé fizetési kotelezettségét Vallalkozonak a szerzodésben szerepld
bankszamlaszamatdl eltéré pénzforgalmi jelzGszamu bankszamlara akkor teljesiti,
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2.13.

2.14.

2.15;

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

3.1.

3.2:

c e

amennyiben Vallalkozd cégszerlien aldirt dokumentumban jelenti be a valtozast
Megrendeld részére és a valtozds a cégbirésdag 4altal a cégjegyzékben mar
atvezetésre kertilt.

Megrendeld kizardlag az igazolt teljesités alapjan benyUjtott (rész)szamlakat
fogadja be. A dij megfizetése a Vallalkozo altali teljesitést, és a Megrendeld
altal ennek elismeréseként kidllitott és Megrendeld miiszaki ellenére altal
ellenjegyzett teljesitésigazolas kézhezvételét kovetden kiallitott szamla ellenében,
atutalassal - forintban — keriil kiegyenlitésre.

A szamldban szereplé dij aldtdmasztasara szamlarészletezét kell késziteni,
melyben tételenként rogzitésre kerlil az elvégzett munka mennyisége és az ebbdl
szamitott anyag és dijtétel.

Amennyiben Vallalkozd alvallalkozot vesz igénybe, Gigy Megrendelé a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésetdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint
az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoldodo tervezdi
és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B §-ban meghatarozottak szerint
fizeti meg az ellenszolgaltatdas Gsszegét.

A Vallalkozo kulfoldi adoilletékessége esetében a Kbt. 136. § (2) bekezdésében
foglaltak is iranyadoak.

A szerzddéses vallalkozoi dijért a Vallalkozo teljes korlien és hianytalanul vallalkozik
a szerzédés targyanak megvalositasara. A Vallalkozdi Dij nem valtoztathaté meg
a Megrendelé hataskorén kivil esé tényezék miatt (pl.: a Vallalkozd 1. szamu
mellékletként csatolt ajanlataban eldfordulé barmely hibara, a szerzédéskotéskor
hatdlyos hatosagi eldirasokra, miszaki szlikségszerliségre, vagy vam- és
addeldirdsokra, forintleértékelésre valod hivatkozassal).

A vallalkozdi dij tételes részletezését a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét
képez6 ajanlat tartalmazza. (1. szamu melléklet)

Vallalkozo szerzOdéses aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az 1.
szamu  mellékletként csatolt -  Ajanlati felhivasban és kozbeszerzési
dokumentumokban és a kivitelezési tervdokumentacioban - foglaltakat egységes
egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat
meg kell valdsitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a
kivitelezési szerzddés tartalmat képezik, akkor is, ha azt a szerzddéses ar
meghatarozasanal nem vette figyelembe, és az olyan munkat is, amely nélkil a
md (épitmény) rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalodsitdsa nem
torténhet meg (tébbletmunka).

Megrendelé vallalja, hogy a munkavégzés teljesitése és a Vallalkozé
jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségvallaldsa esetén a Szerzédésben
eléirt idépontokban és modon megfizeti a Vallalkozénak a vallalkozoi dijat.

3) A szerzodés idétartama

A munkavégzés megkezdésének idépontja: a munkaterilet atadasanak napja,
amely a Megrendeld részérdl a szerz6dés alairasatol szamitott 5 naptari napon
belll torténik.

Vallalkozd teljesitésének hatarideje: a munkaterlilet atadasat kovetden, 2021.
augusztus 15.

Vallalkozo elGteljesitésre jogosult.
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3.4.

4.1.

Jelen szerz6dés hatdlyba lépésének feltétele a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint,
hogy az EMMI, mint Tamogatd Szervezet - forrast biztosit a projekt

megvaldsitasahoz. Amennyiben Megrendel6 2021.04.15-ig nem nyilatkozik a forra

S

rendelkezésre allasardl, a Szerzédés nem |ép hatalyba, az a Felek minden tovabbi

cselekménye, jognyilatkozata nélkal megsz(inik.
4) Miiszaki feltételek

Vallalkoz6 koételes az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet alapjan eljarni.
Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl:

név: Sandor Gyula okl. épitész

cim: 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
tel: 06 30 983 9430

e-mail: opti-plan@internetx.hu

Teljesitésigazolas kiadasara jogosult muiszaki ellenér:

név: Sandor Gyula okl. épitész

cim: 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
tel: 06 30 983 9430

e-mail: opti-plan@internetx.hu

Vallalkozo részérdl:

név: Miklos Attila Tamas
cim: 2000 Szentendre, Egres Ut 64.

tel: +36 20 341 7488
e-mail: atmiklos@gmail.com

Felel6s m(iszaki vezet6: (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§ (8)
bekezdésében foglalt eset kivételével)

nev: Miklos Attila Tamas
cim: 2000 Szentendre, Egres ut 64.

tel:+36 20 341 7488
e-mail: atmiklos@gmail.com

Felek kotelezettséget vallalnak, hogy az alkalmazottaik és teljesitési segédeik
jelen szerzdédésben rogzitett és annak teljesitése soran egymas tudomasara
jutott kapcsolattartasi adatait kizardlag jelen szerzddéshez kapcsolddodan, annak
teljesitéséhez  sziikséges mértékben, az adatvédelmi jogszabalyoknak és
elvarasoknak megfeleléen kezelik.

4.2. A Vidllalkozd6 a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve koételes az épitdipari

kivitelezési tevekenységrdl szoldo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint
folyamatosan épitési naplét vezetni és azt - a hatésagi, szakhatdsagi
engedélyek egy-egy példanyaval, a kiviteli tervdokumentacidval, az esetleges
alvdllalkozbi épitési naplékkal, valamint a teljesités sordn jelentkezd egyéb
dokumentaciokkal egyttt - folyamatosan az épitkezés helyszinén tartani.
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4.3. Vallalkozé koteles az épitési naploba tett valamennyi szerzédéses arat, vagy
hataridot, esetleges baleseti vagy karveszélyt érinté bejegyzését haladéktalanul e-
mailben is k6zolni Megrendelével és mlszaki ellenérrel. Amennyiben Vallalkozd a
jelen kotelezettségét elmulasztja, addig azt Ugy kell tekinteni, mintha Megrendeld
nem szerzett volna tudomast az adott bejegyzésrdl.

4.4. A szerzidés hatdlybalépésének napjan a Megrendel6 kételes gondoskodni az
épitési naplé készenlétbe helyezésérdl és megnyitdsarol.

4.5. Megrendel6 tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet az épitési napld
megnyitasa napjan Vallalkozo részére épitésre alkalmas allapotban atadni.
Az  épitéshelyszini munkateriilet &taddsdt Megrendel6 muszaki ellenére
kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és
jogi személyek tdjékoztatasardl, illetve értesitésérol.

4.6. Megrendel6 biztositja a tervdokumentaciot elektronikus és legaldbb 3 nyomtatott
példanyban.

4.7. Vallalkozé felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, tliz-
és oOrzésvédelmi szabalyok betartdsdért.

4.8. A felvonulas jellegli szolgéltatasok és létesitmények megvaldsitdsa - amennyiben
szikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A munkdk id6tartamara
Vallalkozd biztositia a szikséges ideiglenes melléklétesitményeket, &rzést,
vagyon- és balesetvédelem berendezéseit, szocialis |étesitményeket tovabba a
szomszédos ingatlanok és kozlekedési teriletek lehatarolasat, az ideiglenes villamos
energia és épitési vizellatast, a Megrendeld altal biztositott épitési villamosenergia
és viz felhasznalasaval. A beruhdzas befejezése utan a felvonuldsi teriletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitmeényeket el kell bontani, és az
eredeti allapotot helyre kell allitani.

4.9. Megrendel6 miszaki ellenére bevonasaval kételes a munkateriiletet rendszeresen
ellendrizni, az eltakarasra kerilé  munkarészeket szemrevételezni és
észrevételeit az Epitési napldoban rogziteni.

4.10. Az eltakarasra kerild munkarészeket Vallalkozé koételes Megrendel6 miiszaki
ellendrének takaras eldtt bemutatni és 6t az eltakarasrol azt megelézden
naplobejegyzés Utjan értesiteni.

4.11. Ha a teljesitési hataridé kapcsan a Vallalkozd, mint koételezett késedelembe esik
[Ptk. 6.153. §], uUgy késedelmét kimentheti, am a kdézremiikodoiért felel a Ptk.
6:148. § szerint. A teljesitési hataridbkbe nem szamit be a bizonyithatdan a
Vallalkozd ellendrzési korén kivil bekdvetkezett korilmények elhdritdsanak
idétartama, amennyiben az adott kérilmény elkeriilése a Vallalkozétdl a
leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhato.

4.12. Ilyen korilménynek mindsil a szerzédés megkotésekor elére nem lathaté olyan
korilmény vagy esemény, amelyért a Vallalkozd bizonyithatéan nem felelds, és
amely a szerz6dés hataridében torténd teljesitését megakadalyozza. Jelen
szerzddés szerint a fentiek szerinti kéralménynek mindsil, ha a késedelem oka a
Megrendel6 k&ézbensé szerzOdésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a
Megrendeld, mint jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a
Vallalkozo6tol fliggetlen és a megvaldsitasaban a Megrendelével |étesitett jogviszony
alapjan - esetlegesen - részt vevé harmadik személyek olyan magatartasa, amely
a Vallalkozo6 hataridében térténd teljesitését késlelteti.

4.13. Vallalkozénak legkésobb a tudomasszerzést kovetd napon, hitelt érdemlé médon
tajékoztatnia kell a Megrendelot a kimentett késedelemre okot add kérilményrol

vagy esemenyrol.
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

A fenti, 4.12. pont szerinti kimentett késedelem esetén a teljesitési hataridé a
kimentett késedelem id6tartamaval automatikusan moédosul, bar Felek kotelessege
minden ésszer(i intézkedést megtenni a bekovetkezé késedelem elhdritasa, illetdleg
minimalizalasa érdekében.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén annak
jogkdvetkezményén til egyéb kartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve, ha a
Megrendel kézbensd szerzédésszegése szandékosan tortént.

Az épitési munkak sordn be kell tartani a beépitendd anyagra és technologiara
vonatkozé, érvényben lévé miszaki elGirdsokban és  szabvanyokban
megfogalmazott elGirasokat. Vallalkozé koteles a szerz6dés targyat képezd
munkdkat a beépitett termékekre vonatkozo harmonizalt eurdpai vagy magyar
szabvanyok szerint, illetve a Magyar Szabvany szerint legmagasabb mindsegi

osztalyba sorolhaté minéségben teljesiteni.

Vallalkozd csak olyan épitési termékeket épithet be, amelyek eleget tesznek az
Eurdépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU Rendeletében (2011. marcius 9.),
valamint az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésenek,
ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l sz6lo 275/2013.
(VII. 16.) Korm. rendelet foglalt feltételének. Vallalkozé kételes mindazon
vizsgalatokat elvégezni, illetve elvégeztetni, amelyek a teljesités igazolasdhoz
sziikségesek, kiilénés tekintettel azon esetekre, amikor kétség merl fel valamely
miiszaki paraméter teljesiilésében. Ezen kiviili vizsgalatokat Vallalkozd csak a
Megrendel$ irdsos utasitdsara és koltségtéritése mellett végeztet, amennyiben
a tébbletvizsgalat Megrendeld érdekében valik sziikségessé.

A Vallalkozd kételes a beépitésre keriild anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve
minéségét beépités elétt elézetesen ellendrizni, és a mindenkor hatalyos
jogszabalyok szerint, igy kilénésen az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairél szél6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rendeletben
foglaltak szerint és a megfeleléséget igazolé, magyar nyelvi tanusitvanyokat,
minGségi  bizonyitvéanyokat (teljesitmény nyilatkozat) a beépités megkezdese
elétt Megrendeldnek &tadni. Az ellendrzés sordn hibasnak, nem megfelelGnek
mindsiilé anyagokat, termékeket koteles a Megrendel6 haladéktalan értesitése
mellett megjeléini  és  elkiilénitve  tdrolni, cseréjérél vagy  potlasardl
haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé helyredllitia a Szerzédés teljesitése sordn az atvett munkaterileten a
Véllalkozé tevékenységével &sszefiiggésben, és a Vallalkozénak felrohatoan
keletkezett karokat.

Vallalkoz6 munkdja soran kételes a mar elkészilt vagy meglévé, megmarado
szerkezeteket (szerelések, berendezések, csdvezetékek, szerelvények) mind az
atadott munkaterileten, mind annak kdérnyezetében megdvni.

Vallalkozd - megfelelé engedély, illetve hozzajarulasok birtokdban - koételes a
keletkezett épitési és bontasi hulladékot folyamatosan, a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egylttes rendelet elGirdsainak megfeleléen 0Osszegyljtetni és elszallitani.
Vallalkozonak a keletkezé hulladékot - a megfeleld hatosagi engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezeld telephelyére be kell szallitania. A beszallitdsért,
elhelyezésért, feldolgozasért, ziizasért stb. felszamitott dijak vallalkozot terhelik. A
telephelyre térténé  anyagbeszdllitast vallalkozonak  meérlegjegyekkel  kell
igazolnia, melyeket az atadas- atvételi dokumentacidhoz sziikséges csatolni.

5) Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek
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5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Késedelmi kotbér: Vallalkozo kotbér fizetésére koteles, ha a végteljesitési
hataridé tekintetében késedelembe esik olyan okbdl, amelyért felelfs. A
keésedelmi kétbér mértéke: 0,5 % naponta. A késedelemi kétbér alapja a teljes
netté vallalkozéi dij, maximalis mértéke 15 napi tétel. A késedelmes nap alatt
naptari napot kell érteni.

Meghiasulasi kotbér: Azon lehetetlenllés esetén, mely olyan okbdl tdrténik,
amelyért  Vallalkozéd felelés, tovabba jelen szerz6désnek a Vallalkozé
szerz6désszegésére alapitott felmondasa vagy attdl vald eldlldsa esetében a
Vallalkozé kotbérfizetési és kartéritési felelésséggel tartozik. A meghilsulasi
kotbér meértéke: 30 %. A meghilsuldsi kétbér alapja a meghitsult nettd
vallalkozoi dij.

A kotbér lejart kovetelésnek mindsil, a Megrendel§ jogosult béarmely
kotbérkovetelését a Vallalkozo altal kidllitott barmely szamlaban a Kbt.
rendelkezései szerint beszamitani és azt az esedékes szamlabdl levonni. Ha a
szamlabol toérténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla Gsszege nem nyuijt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes dsszeget a Vallalkozd koteles
10 napon belil a Megrendel6nek atutalni.

A Megrendel6 érvényesitheti kotbér feletti kdrdnak megtéritésére vonatkozo
igényét is. A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Ptk. szerzédésszegésre vonatkozo
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazéasat.

A kotbért a Megrendel6 akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel.

Szerz6dd Felek a koétbér meértékét megfontoltan &llapitottak meg, valamennyi
korilmény gondos meérlegelése mellett, az ardnyossag elvének megfeleld
mértékinek fogadjak el és egybehangzdan kijelentik, hogy azt nem tekintik tulzott
meértéklinek.

Jotallas:

Vallalkozd a jelen szerz6dés targyat képezd munkdkra teljes kord jotallast
vallal. A jotallas id6tartama a miszaki atadas-atvételi eljards jegyzékdnyvben
igazolt sikeres lezarasanak id6épontjatol szamitott 24 +0 hdnap, ide nem értve a
beépitett anyagokat, eszkdzéket amelyekre a gyartd altali jotallds irdnyadd. A
vallalt jotallasi idStartamon tul Vallalkozd vallalja a vonatkozd jogszabalyokban
el6irt kotelezd alkalmassagi idéket. Vallalkozonak tovabba az &ltala felhasznalt
egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozasaban biztositania kell az
altala vallalt jotallasi id6tartamon tali, a gyartdmi{ altal meghatdrozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat is.

Ha a jotallasi ido alatt barmilyen hiba jelentkezne a miszaki Kkivitelezésben
vagy a Vallalkozo altal szolgaltatott, beépitett anyagokban vagy az &ltala a
jelen szerzddés alapjan végzett barmely munkaban, a Vallalkozo a hibat koteles
azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni,
vagy az ilyen hiba altal a munkdban okozott barmilyen kart elharitani, a
jotédllasra vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen.

Megrendeld a hiba felfedezését kévetéen haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom)
munkanapon bellll koételes irasban értesiteni Vallalkozdét a hiba felmertlésérdl,
ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére all6 0sszes
bizonyitékot. Megrendel6 minden ésszer( alkalmat biztosit a Vallalkozd részére,
hogy az megvizsgalhassa az emlitett hibat.

Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a hibdkra, hianyokra vonatkozo
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

megrendeldi bejelentéseket haladéktalanul, de legkésoébb 3 (harom) munkanapon
bell, illetve sziikség

esetén azonnal megvizsgalja, és a hibdkat a Megrendelével egyeztetett lehetd
legrovidebb id6n, de legkésébb 15 (tizendét) napon belll, a Létesitmény
rendeltetésszeri és  biztonsagos hasznalatat akadalyozd, vagy élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteté hiba esetén 5 napon beliil kijavitja.

Amennyiben Vallalkozé fenti kotelezettségének nem, vagy nem megfeleléen tesz
eleget, Ugy Megrendeldé jogosult Vallalkozd kockazatidra és koltségére - az
arak megfeleléségének vizsgalata nélkil - harmadik személlyel a hibas vagy
hianyzé munkat kijavittatni, illetéleg elvégeztetni.

Ha a Letesitmény vagy annak egy része nem hasznalhaté a jotallas/szavatossag
korébe es6 hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavitasa utan, akkor a Létesitményre
vagy a hiba altal érintett, egyértelmien elvalaszthatd részére vonatkozd
jotallasi/szavatossagi id6 ~meghosszabbodik azzal az iddével, ami alatt a
Létesitmény vagy a hiba altal érintett, egyértelm(ien elvalaszthatd rész az elébb
emlitett okok miatt nem hasznalhato.

6) Atadas-atvétel

Amennyiben a Vallalkozd a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési
munkakat a jelen szerzédésben, a jogszabalyban elGirtak és a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozottak szerint elvégezte), ugy koteles arrdl a
MegrendelSt és a mUszaki ellendrt az épitési naploban értesiteni (készre jelenteni),
annak érdekében, hogy a Megrendel6 és a miszaki ellenér az altala szikségesnek
tartott vizsgalatokat a készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

A muszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor kertilhet sor, ha - a Ptk.
6:247.5 (3) bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt md (az épitmény)
késziltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok
kijavitasa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A miuszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Vallalkozé altal jelzett idépontra a
Megrendelé és a mlszaki ellendr hivja 6ssze. A Megrendel6 és a mluszaki ellenér
koteles meghivni az illetékes 6sszes hatdsagot és szakhatdsagot is (amennyiben
relevans)

A Megrendel6 és a miszaki ellenér a Vallalkozé készre jelentését kdveté 5 napon
bellil koteles az atadas- atvételi eljaras megkezdésére.

A Megrendeld és a miuszaki ellen6r a miszaki atadas-atvétel soran - 5 napnal
nem hosszabb idotartam alatt - koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibdkat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét
a hibas, hidnyos munkarészekre esé vallalkozéi dijat (anyag + dij), valamint
az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket a jegyzékonyvben rogziteni, és a
jegyzokonyvet az épitési naplohoz mellékletként csatolni. Az atadas-atvétel
idején fennalld hibak kijavitasanak hatarideje 15 nap.

A végleges mluiszaki atadds - atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi

szilkséges az épitésiigyi jogszabalyokban el6irt dokumentacié ataddsa. A

Vallalkozd legkésébb az atadas-atvételi eljards megkezdéséig Megrendeldnek

atadja az alabb részletezett komplett dokumentaciot:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozo hulladék-
nyilvantartd lapot,

b) a kivitelezési dokumentaciét vagy a tényleges megvalosulasanak
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

megfelelé mddositast is tartalmazo megvaldsitasi dokumentéciot,
c) a beépitett termékek teljesitmény nyilatkozatait,
d) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi, illetve

Uzemeltetési utasitasokat, Utmutatokat magyar nyelven,

€) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épitteté szamara a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatot
igazolja,

f) illetve esetlegesen:

— a jotallasi dokumentumokat, (a jotallasi jegyet).

— a nyomasproba jegyzikonyveit,

— a mérési jegyzékonyveket és az elvégzett miikédési probdk jegyzékonyveit,
minositési dokumentaciét, az épitési céli termékek megfelelség
igazolasait, az ellendrzések (sajat és kilsd) vizsgalati eredményeit (mérési
jegyzokonyvek, eltakaras el6tti dokumentumok), kiléndsen a villamos
berendezés elsd feliilvizsgdlatanak eredményérdl készitett mindsitd iratot,
érintésvédelmi és villdmvédelmi mérési jegyz6konyvet, negativ vizmindség
vizsgalati eredményt, tliziviz nyomasproba jegyzékényveket, energetikai
mindsitést,

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, eléirt dokumentumokat a megfelels
példanyban, amelyek a szerzédésszeri teljesités elbirdldasahoz és a létesitmények
végleges zembe helyezéséhez sziikségesek. Felek egybehangzodan rogzitik, hogy
- figyelemmel a hasznalatba vétel feltételeinek biztositasahoz fliz6d6 alapvetd
megrendel6i érdekre - a Megrendel6 vagy a miiszaki ellenér a teljes beruhdzas
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkozé az e pontban felsorolt és a
jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem
bocsatja, és az elkészilt létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszer(i és
biztonsagos hasznalatra

A Vallalkozd a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendeld
szamara torténd atadasat a épitési napléban torténd rogzitéssel teljesiti. Azon
dokumentumokat, melyek tekintetében az elektronikus formaban torténd atadds
tovabbi joghatas kivaltasara (igényérvényesitésre) nem alkalmas (mert nem
eredeti az okirat) a Vallalkozénak papir alapon kell atadnia.

Minden idegen nyelv( dokumentumot magyar forditassal egyitt kell csatolni.

A sikertelen atadas-atvételi eljards koltségei a Vallalkozot terhelik. A Vallalkozd
jotallasi és szavatossdagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatdl
kezdddnek.

A teljesités igazolas kidllitdsara a Megrendeld és a muszaki ellenér részérdl akkor
kerlil sor, ha a szerz6dés targya szerinti épitGipari kivitelezési tevékenység a
szerz6désben és jogszabalyban eldirtak alapjan a miiszaki dokumentaciokban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az
elGirt milszaki és a szerzodésben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzdknek.

A Vallalkozod teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat
hatéaridére és a szerzddésben foglalt minéségben elvégezte (az esetleges hibakat
kijavitotta), valamint a kivitelezett I|étesitmény (mul) rendeltetésszer(i és
biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozo valamennyi a
jogszabalyokban és jelen

szerzbdésben eldirt sziikséges dokumentumokat a Megrendeldnek atadott.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatdésagok, kezeldk,

lizemeltetSk, tulajdonosok elGirasaiban foglalt - bizonyithatéan a Vallalkozd
./——_-
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6.13

7-1.

7.2.

7.3.

7.4.

L5

7.6.

77

mulasztasabol eredé - hibdkat, hidnyossagokat, attél fiiggetleniil, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa megtortént, a szerzddés keretén beliil
koteles a vallalkozdi dij terhére kijavitani, poétolni, illetve kiegésziteni.

A Vallalkoz6 a miszaki atadassal kifejezetten a Megrendelére engedményezi az
atadott létesitmény, és annak minden olyan alkotdelemére és tartozékara
vonatkozd kellékszavatossagi és garancidlis jogositvanyait, ahol 6 a jogosult és
egy vele szerz6d6é harmadik személy a kellékszavatossagi- és/vagy a jotallasi
igények kotelezettje. Az engedményezés eredményeképpen a Megrendeld
kozvetlenll jogosult ezen harmadik személyekkel szemben a kellékszavatossagi-,
vagy jotallasi igényét érvényesiteni. Ez a rendelkezés nem érinti a Megrendelnek
azt a jogat, hogy - valasztdsa szerint - a jotalldsi és/vagy kellékszavatossagi
igényén alapuld helytallasra tovdbbra is a Vallalkozdt kételezze.

7) Alvallalkozék

Vallalkozé jogosult alvallalkozét bevonni a kivitelezésbe tekintettel azonban a
Kbt. 138.8-ban foglaltakra.

Megrendel6 az alvallalkozoval, illetve alvéllalkozdkkal nem all szerz6déses
kapcsolatban. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért UGgy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna
be.

Vallalkoz6é koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd
alvallalkozok egymdas munkajat ne zavarjék, illetve a hataridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabdlyokat maradéktalanul
betartsak. Az alvallalkozok kizardlag a Vallalkozéval dlinak jogviszonyban, igy
téle fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik
koveteléseiket.

Az elfogadott ajanlatban nem szereplé (j alvéllalkozét csak a Kbt. 138. § (2)-(4)
bekezdéseinek figyelembe vételével foglalkoztathat.

Vallalkozd koteles megrendelének a teljesités sordan minden olyan alvallalkozé
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, és a
bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a Kbt. 62. § szerinti kizaro okok hatalya alatt.

Vallalkozé koteles az alvallalkozokat az épitési naploban feltintetni.

Szerz6do felek a Kbt. 138. §-anak megfeleléen régzitik, hogy:

7.7.1. Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdaganak igazolasaban részt vett
szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe  bevonni az  alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettiilk akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a
Vallalkozd e szervezet vagy szakember nélkial vagy a helyette bevont (j
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a koézbeszerzési
eljardsban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
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adatok alapjan a Megrendeld szlikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi
szerepl0k szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenérték( maodon megfelel - azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kodzbeszerzési eljarasban az
adott szervezettel vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

7.7.2. Vdllalkozd legkésébb a szerzédés megkétésének idépontjadban kételes a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megel6zd kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem all kizaréd okok hatalya alatt. Vallalkozé a szerzédés teljesitésének
idotartama alatt koteles a Megrendel6nek minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéallalkozé nem all
kizaro okok hatalya alatt.

7.7.3.A kdzbeszerzési eljaras soran Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevonasatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az
érintett szerzodés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott
személy (szervezet) igénybevétele a kbozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
ertékelésekor meghatarozd korilménynek mindstlt. Ilyen esetben csak a
jogutdédlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az Uj
szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény -
kilonos tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyi allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott
szervezet jogutodjanak  tekintheté. Az  értékeléskor meghatarozé
szakember személye csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az
esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékli szakember keril
bemutatasra.

7.8. Megrendelé a szerzddés teljesitése soran az épitési napldé adatai alapjan koteles
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2); (3) és (4) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

7.9. Vallalkozoé az alvallalkozéval kotott szerzGdésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakent
legfeljebb a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi add (a tovabbiakban: afa) nélkdl
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kothet ki.

8) A szerz6dés megsziinése

8.1. A szerz6dés a szerzGdésben foglalt feladatok és kotelezettségek teljesitésével
megsz(nik.
8.2. A szerzddést rendes felmondas utjan egyik fél sem jogosult megszuntetni.

8.3. A Felek a szerzédést azonnali hatdllyal egyoldald  jognyilatkozattal
megszintethetik (rendkivili felmondas), ha

8.3.1. a masik fél a szerzidésben meghatarozott és vallalt koételezettségeit
ismételten nem teljesitette, s erre a masik fél hataridé tlizésével
felszolitotta és a hataridé eredménytelendl telt el; (Ebben az esetben a
szerzbdés megsziinésében vétlen fél kartéritési, illetve egyéb a jelen
Szerzddés szerinti igénnyel Iéphet fel.)

8.3.2. a masik fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozd jogszabalyok
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

alapjan megallapitja;

8.3.3. a Vdllalkozé végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

8.3.4. jogerés elmarasztald hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai
tevékenységét érinté szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

8.3.5. Vdllalkozo olyan technoldgiat, illetve megoldast, modszert alkalmaz, amely
eltér a miszaki leirasban meghatarozott technoldgiatol, kévetelményektdl,
illetve a modositadshoz a Megrendelé nem jarult hozza.

Barmelyik fél altal barmely okbdl térténd felmondas esetén a fizetések a felmondasi
id6  lejartaig, illetleg a szerzédés hatdlydnak megsziinéséig nyujtott
szolgaltatasokért teljesitendék. A Szerzédés barmely okbdl térténdé megszlinése
esetén Vallalkozo csak az altala szerzédésszerlien teljesitett és a Megrendeld altal
elfogadott szolgaltatasok utan, a Szerzédés rendelkezései alapjan jaro kifizetésre
tarthat igenyt.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbdl
torténé megszlinése esetén a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a szerzédés
megszlinésének napjan a Megrendeld részére visszaszolgaltatja.

Vallalkozé 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendelé jogosult jelen
szerzodéstdl egyoldaltan eldlini.

Ha a Vallalkozo fizetoképességében, pénzligyi helyzetéven olyan I|ényeges
valtozas kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a
Megrendelé  jogosult a szerzédestol eldllni. A felek ilyen lényeges
fizetoképességben bekovetkezdé valtozasnak  tekintik  kllénésen, ha a
Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogerGre
emelkedett fizetési meghagyas atjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds
hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetoképességében [ényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelot a korilmény bekdvetkezésétdl
szamitott 8 napon belll irdsban értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerzédéstol
tovabba elallni kilénésen, ha a Vallalkozd szerzddéses kételezettségének nem tesz
eleget.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol eladlini, ha a szerz0dés megkotését kdvetden jut a tudomasara, hogy a
Vallalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért
ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely Ilehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett
feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy koézvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1)
bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Szerz6d6 felek régzitik, hogy a jelen Szerzédés fentiek szerinti felmondas
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esetén a Vallalkozé a szerz6dés megsziinése eltt mar teljesitett szolgaltatas
szerzédésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

9) Jogvitak eldontése és vegyes rendelkezések
n szerzédés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek kozott békés

jarasbirosagi hataskérd lgyekben a
kben a Févarosi Torvényszék

9.1. A jele
Gton nem rendezett vitads Gigyekben a felek kikotik

Pesti Kozponti Kertileti Birésag, térvényszéki hataskord dgye

illetékességét.
Szerzodé Felek megallapodnak, hogy:

a Vallalkozdé nem fizet, illetve szédmol el a szerz6dés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti igyletekrdl a MegrendelGt haladéktalanul értesiti.

a)

b)

9.2. Amennyiben a Vallalkozd kiilféldi adoilletéségi ugy koteles a szerzodéshez arra
vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar
adohatésag koézvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok

kozotti jogsegély igénybevétele nélkal.

9.3. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3.§
(1) bekezdése alapjan atlathato szervezetnek mindsil. Vallalkoz6 vallalja, hogy valtozas
esetén Megrendeld részére haladéktalan tadjékoztatast ad. Tudomasul veszi, hogy valotlan
tartalmd nyilatkozat esetén Megrendeld a szerz6dést felmondja, vagy - ha a szerzodeés

teljesitésére még nem kerdilt sor — akkor attol elall.

A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban
részesithetd barmely szellemi alkotas esetében kikoti a rendelkezesi jogat.

9.4. A szerzbi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel§ a szerz6dés teljesitése soran keletkezett,
szerzéi jogi védelem ald es6 valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatarozatlan idejd,
korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhatd szerzdi jogokra, amely
magdban foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre atruhazhatdésag jogat,
valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a m{ atdolgozhatdsagahoz és a mii tobbszérézésehez
valo felhasznalasi jogosultsagot is.

A Vallalkozd csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzédjérulasaval adhatja tovabb az
elkésziilt mii barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés
alapjan nyujtott szolgdltatasrol. A felhaszndlasi jog dtruhdzasanak dijat a vallalkozoi dij
tartalmazza.

Ha a Vallalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast kivan
felhaszndlni, ehhez a Megrendeld elézetes irdsbeli hozzajarulasa sziikséges.

8.5, A’szerzédésben itt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIIL. tv. rendelkezései és a targyhoz kapcsolddo egyéb (szakdgi) jogszabalyok

rendelkezései iranyadok.

9.6. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés csak a felek altal
egylittesen, a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek figyelembevételével irdsban modosithatd,
tovabba jelen Szerz6dés hatdlyba lépését koveté modositdsa csak a Tamogatd

jovahagyasat koévetden lehetséges.
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al mindenben egyezét irtak ala. Jelen

9.7. Szerzédd Felek a szerzédést, mint akaratukk ] !
mindenben megegyez6 eredeti

szerzédés 15 szamozott oldalbol all és 3 egymassal
példanyban készilt.
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